



Projet d'Appui à l'Application de la Loi sur la Faune sauvage
RAPPORT D'ACTIVITE FEVRIER 2026

Sommaire

Table des matières

Points principaux	2
• Management	2
• Relations extérieures	2
• Conclusion	2

Points principaux

Le mois de Février 2026 a été marqué uniquement par :

- ✓ Quelques rencontres et échanges avec des partenaires du PALF à Brazzaville et à Ouesso

• Management

- Réunion avec l'équipe pour la relance des activités à partir du 21 Février 2026
- Finalisation du rapport d'activités annuel 2025

• Relations extérieures

Indicateurs

Nombre de rencontres		04	
Prise de contact pour demande de collaboration/soutien	Suivi de l'accord de collaboration	Ratification de la Collaboration	Collaboration sur affaire/formation en cours
04	00	0	00

Au cours de ce mois de Février 2026, le coordinateur a eu des échanges téléphoniques, échanges de messages et a effectué quelques rencontres avec des partenaires pour toujours renforcer la collaboration.

- ❖ Rencontre et échanges avec le chef du Bureau National de l'Interpol pour le renforcement de notre collaboration
- ❖ Rencontre et échanges avec le Directeur de l'Accord de Lussaka sur notre collaboration conformément au protocole d'Accord signé le 30 Novembre 2022
- ❖ Echanges avec le Commandant de la Région de la Sangha pour une prochaine rencontre à Ouesso afin de renforcer notre collaboration
- ❖ Echanges avec le Directeur Départemental de la Région de la Sangha pour une prochaine rencontre à Ouesso afin de renforcer notre collaboration

• Conclusion

Au cours de ce mois de Février 2026, le travail s'est fait surtout au niveau des relations extérieures pour renforcer les collaborations avant la relance des activités.